




REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI STIO



Parco del Cilento
e Vallo di Diano

EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:

CRONOPROGRAMMA

Tavola:

1.7

Scala:

9:15

04 APR. 2023

Committente :

Amm. Comunale di Stio

RUP:

Geom. Stefano Trotta



Progettazione:

Ing. Piero Trotta



Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9		Mese 10		Mese 11																										
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	12 g	Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																																				
Demolizione di fondazione stradale	12 g	Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																																				
Rimozione di pavimento in pietra	6 g	Z1		Z1		Z1				Z1																																						
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti	38 g	Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																																		
Posa di cavidotto	23 g		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																																	
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	17 g		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																															
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	17 g		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																															
Formazione di manto di usura e collegamento	11 g			Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																														
Realizzazione plinti in c.a. per posa pali	28 g							Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																														
Posa di pali per pubblica illuminazione	39 g							Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																												
Verniciatura pali pubblica illuminazione esistenti	6 g																																															
Realizzazione di impianto elettrico	43 g									Z1		Z1		Z1		Z1		Z1		Z1																												
Montaggio di apparecchi illuminanti	20 g																																															
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	20 g																																															
Posa di pavimenti per esterni in pietra	29 g																																															
Asportazione di strato di usura e collegamento	8 g																																															
Formazione di manto di usura riciclato in sito	8 g																																															
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g																																															
Smobilizzo del cantiere	12 g																																															
LEGENDA Zona:																																																
Z1 = ZONA UNICA																																																