




REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI STIO



Parco del Cilento  
e Vallo di Diano

# EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati:

**CRONOPROGRAMMA**

1911  
14 LUG. 2023

Tavola:

**1.8**

Scala:

Committente :

Amm. Comunale di Stio

RUP:

Geom. Stefano Trotta



Progettazione:

Ing. Piero Trotta



Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3		
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	6 g		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6					
Demolizione di fondazione stradale	6 g		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6					
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti	9 g		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6					
Posa di cavidotto	12 g		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6					
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	12 g		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6					
Realizzazione plinti in c.a. per posa pali	8 g			Z1	Z2	Z3	Z4						
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g			Z1	Z2	Z3	Z4						
Verniciatura pali pubblica illuminazione esistenti	6 g						Z7						
Rinterro e ripristini di scavo eseguito a macchina	11 g				Z1	Z2	Z3	Z4	Z6				
Realizzazione di impianto elettrico	17 g				Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6			
Montaggio di apparecchi illuminanti	9 g					Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6		
Pulizia generale dell'area di cantiere	8 g					Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6		
Smobilizzo del cantiere	5 g									Z7			
<b>LEGENDA Zona:</b>													
	Z1 = Sottocantiere A												
	Z2 = Sottocantiere B												
	Z3 = Sottocantiere C												
	Z4 = Sottocantiere D												
	Z5 = Sottocantiere E												
	Z6 = Sottocantiere F												
	Z7 = Cantiere												